

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局
実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年10月7日(火) 午前 8時 00分	平成15年10月7日(火) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.31, No.32観測点位置下見, 選定 作業人数: 1人		
翌日以降の予定		
No.33, No.34観測点位置下見, 選定		
特 記 事 項		
No.32小アレー設置位置でマンション工事, 設定を変更する		

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年10月8日(水) 午前 8時 00分	平成15年10月8日(水) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.24, No.25, No.26観測点位置下見, 選定 作業人数: 1人		
翌日以降の予定		
No.35観測点位置下見, 選定 No.32再設定位置下見		
特 記 事 項		
-		

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局
実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年10月9日(木) 午前 8時 00分	平成15年10月9日(木) 午後 5時 00分
調 査 内 容		
No.32, No.35観測点位置下見, 選定 作業人数: 1人		
翌日以降の予定		
許可関係の申請書類などの作成, 申請手続き		
特 記 事 項		
No.32再設定位置はOK		

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月12日(水) 午前 8時 00分	平成15年11月12日(水) 午後 1時 00分
調 査 内 容		
No.33小アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.33大アレー, 中アレー測定		
特 記 事 項		
天候悪化のため, 小アレーのみの測定で作業中止		

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局

実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月13日(木) 午前 8時 00分	平成15年11月13日(木) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.33大アレー, 中アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.32測定		
特 記 事 項		
-		

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月14日(金) 午前 8時 00分	平成15年11月14日(金) 午後 5時 00分
調 査 内 容		
No.32大アレー, 中アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.32大アレー, No.31大アレー測定		
特 記 事 項		
-		

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局

実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月15日(土) 午前 8時 00分	平成15年11月15日(土) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.32大アレー, No.31大アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.31中アレー, 小アレー測定		
特 記 事 項		
-		

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月16日(日) 午前 8時 00分	平成15年11月16日(日) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.31中アレー, 小アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.34中アレー, 小アレー測定		
特 記 事 項		
-		

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局

実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月17日(月) 午前 8時 00分	平成15年11月17日(月) 午後 6時 00分
調 査 内 容		
No.34中アレー, 小アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.35小アレー, No.34大アレー測定		
特 記 事 項		
-		

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月18日(火) 午前 8時 00分	平成15年11月18日(火) 午後 6時 30分
調 査 内 容		
No.35小アレー, No.34大アレー測定 作業人数: 8人		
翌日以降の予定		
No.35大アレー, 中アレー測定		
特 記 事 項		
-		

探 査 作 業 日 報

件 名 : 平成15年度石狩平野北部地下構造調査業務

発注機関 : 札幌市消防局

実施会社名 : (株)ダイヤコンサルタント

作 業 項 目	作 業 日 時	
	作 業 開 始	作 業 終 了
微動アレー探査	平成15年11月19日(水) 午後 8時 00分	平成15年11月20日(木) 午前 6時 00分
調 査 内 容		
No.35中アレー,小アレー測定 作業人数:8人		
翌日以降の予定		
データの品質をチェックして,問題なければ終了		
特 記 事 項		
-		