㈱)地球科学総合研究所　計測部
CC：

宮城県地下構造調査02」作業日報　No.6

物理探査作業場
場長　：佐藤　芳男

作業日		平成14年12月15日（日）	天候	曇
自	至	作　業　内　容		
8:00		受振器展開作業　（展開完了） ラインチェック 反射法観測　VP1～15　6点 VP71～122　13点 測量作業打合せ 作業打合せ		
	18:30			

	計画	本日	累計	進捗率
調査日数	14日	1日	6日	42.86%
測 線 長	14.0km	1.768km	3.025km	21.61%
ﾊﾞｲﾌﾞﾛ発震点数（反射）	141点	19点	36点	25.53%
ﾊﾞｲﾌﾞﾛ発震点数（屈折）	3点	点	点	0.00%
	VP（from）	VP（to）	Used RP（from）	Used RP（to）
測定範囲　L-1	1	15	1	240
	71	122		
調査予定期間	平成14年12月10日　～　12月23日			

備考

明日の予定　　VP128焼却場から開始し街の直線道路を北から発震予定。

田上