

宮城県地下構造調査02」作業日報 No.3

物理探査作業場  
場長 : 佐藤 芳男

作業日		平成14年12月12日 (木)	天候	曇	
自	至	作業内容			
8:00	17:35	受振器展開 北から Loc.101 ~ 200 発震点撰点 信号柱・本線空中渡し工事実施 10箇所  測量作業打合せ 作業打合せ			
備          考		計画	本日	累計	進捗率
	調査日数	14日	1日	3日	21.43%
	測線長	14.0km	0.km	0.km	0.00%
	ハイQ発震点数(反射)	141点	点	点	0.00%
	ハイQ発震点数(屈折)	3点	点	点	0.00%
		VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
	測定範囲 L-1				
	調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			
		若林区、名取市 追加申請書類提出			
					