

宮城県地下構造調査02」作業日報 No.7

物理探査作業場  
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月16日(月)		天候	晴	
自	至	作業内容				
8:00	18:00	ラインチェック 反射法観測 VP128 ~ 299 36点  屈折法準備 測量作業打合せ 作業打合せ				
備		計画	本日	累計	進捗率	
	調査日数	14日	1日	7日	50.00%	
	測線長	14.0km	4.425km	7.45km	53.21%	
	ハイQ発震点数(反射)	141点	36点	72点	51.06%	
	ハイQ発震点数(屈折)	3点	点	点	0.00%	
		VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)	
	測定範囲 L-1	128	299	48	458	
	調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日				
	考	入場者	西木司			
		離場者	津久井朗太			
	明日の予定	午前中は反射法発震 午後屈折法準備・待機(休養) 20時頃からノイズをチェックしながら屈折発震開始				
	18日の予定	午前中夜勤組は休養 日勤組は北から撤収開始 午後から反射法発震作業				

