

宮城県地下構造調査02」作業日報 No.9

物理探査作業場
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月18日(水)		天候	曇/晴	
自	至	作業内容				
8:00		受振器撤収作業 (市街地の撤収) ラインチェック 反射法観測 VP355 ~ 428 22点 測量作業「フィールド作業終了」 作業打合せ				
	午後から					
	17:30					
備 考			計画	本日	累計	進捗率
		調査日数	14日	1日	9日	64.29%
		測線長	14.0km	1.925km	10.675km	76.25%
		ハイブリッド発震点数(反射)	141点	22点	109点	77.30%
		ハイブリッド発震点数(屈折)	3点	4点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
		測定範囲 L-1	355	428	272	612
		調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			
		明日の予定 反射法発震(若林区今泉水田地帯-名取川北方堤防まで) ハイブリッド車名取川を横断後仙台東部道路側道での発震				