

宮城県地下構造調査02」作業日報 No. 10

物理探査作業場
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月19日 (木)		天候	曇	
自	至	作業内容				
8:00	17:30	受振器撤収作業 (北方水田地帯の撤収) ラインチェック 反射法観測 VP432 ~ 561 30点 作業打合せ				
備 考			計画	本日	累計	進捗率
		調査日数	14日	1日	10日	71.43%
		測線長	14.0km	3.325km	14.km	100.00%
		ハイパシ発震点数 (反射)	141点	30点	139点	98.58%
		ハイパシ発震点数 (屈折)	3点	4点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
		測定範囲 L-1	432	561	272	612
		調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			
		明日の予定 名取川市での発震。すべての発震作業終了予定。 名取川南方での撤収作業。 離場者 (測量) 朝日哲雄、鎌田厚志				

