

宮城県地下構造調査02」作業日報 No. 11

物理探査作業場  
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月20日(金)		天候	晴	
自	至	作業内容				
8:00	17:30	受振器撤収作業 (名取川南方地帯の撤収)  ラインチェック 反射法観測 VP569 ~ 609 11点 全発震作業終了  作業打合せ				
備          考			計画	本日	累計	進捗率
		調査日数	14日	1日	11日	78.57%
		測線長	14.0km	1.275km	15.275km	109.11%
		ハイブリッド発震点数(反射)	141点	11点	150点	106.38%
		ハイブリッド発震点数(屈折)	3点	4点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
		測定範囲 L-1	569	609	272	612
		調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			
		明日の予定 撤収作業および資機材整理。  現場メールアドレスは12月21日(土)朝にて閉鎖します。 以後の日報は連休あけに送信します。  今後の予定 22日(日)撤収作業、信号柱ケーブル撤去、観測車・整備車・ハイブリッド発震 23日(月)資機材発送、レンタカー返却、陸送車両発送、場員離場				

