

宮城県地下構造調査02」作業日報 No. 12

物理探査作業場
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月21日(土)		天候	曇	
自	至	作業内容				
8:00	17:30	受振器撤収作業 作業打合せ				
備 考			計画	本日	累計	進捗率
		調査日数	14日	1日	12日	85.71%
		測線長	14.0km	0.km	15.275km	109.11%
		ハ'イ'□発震点数(反射)	141点	点	150点	106.38%
		ハ'イ'□発震点数(屈折)	3点	点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
		測定範囲 L-1				
		調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			
		離場者 西木司				

