

宮城県地下構造調査02」作業日報 No. 13

物理探査作業場  
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月22日(日)		天候	晴	
自	至	作業内容				
8:00	17:30	資機材整理 発送準備 バイブレータ車、観測車、工具車 発送 信号柱ケーブル撤去  作業打合せ				
備          考			計画	本日	累計	進捗率
		調査日数	14日	1日	13日	92.86%
		測線長	14.0km	0.km	15.275km	109.11%
		ハイパシ発震点数(反射)	141点	点	150点	106.38%
		ハイパシ発震点数(屈折)	3点	点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
		測定範囲 L-1				
		調査予定期間	平成14年12月10日 ~ 12月23日			

